

GALLERIE TBM E CUNICOLI

Ultime attività eseguite

- **Cunicolo di collegamento tra Binari Pari e Dispari (denominato B08) nel tratto compreso fra Pozzo 3.2 e Stazione Amba Aradam:**
 - Completate tutte le lavorazioni di realizzazione del cunicolo con gli ultimi getti in c.a. del rivestimento definitivo.
 - Completata l'armatura del solettone di regolamento nel tratto tra il cunicolo B08 e il pozzo 3,2 lato Binario Pari.
- **Cunicolo di collegamento tra i due binari di direzione Pari e Dispari (denominato B07) nel tratto compreso tra Pozzo 3.2 e stazione Fori Imperiali:**
 - Completati lo scavo in avanzamento del cunicolo, la realizzazione dell'arco rovescio e del rivestimento della calotta.
 - Completato il solettone di regolamento della galleria TBM Binario Pari tra Fori Imperiali e il cunicolo B07.
- **Cunicolo di collegamento tra i due binari di direzione Pari e Dispari di inizio tratta (denominato B01) :**
 - Sulla galleria Binario Pari sono state realizzate le cantierizzazioni e allestite le linee e gli impianti per l'alimentazione dell'attività di realizzazione del cunicolo.



GALLERIE TBM E CUNICOLI



Cantiere Fori Imperiali - Binario Pari - lato Celimontana - solettone di regolamento

Principali attività in corso

- Presso il cunicolo di collegamento tra Binari Pari e Dispari denominato B07 è in corso la realizzazione dei portali di attacco con la galleria TBM.
- Sono in corso l'esecuzione dei getti del solettone di regolamento delle gallerie TBM tra il cunicolo by-pass B08 e il Pozzo 3.2 e l'armatura del solettone nell'analogo tratto Binario Dispari.
- Sono in corso i consolidamenti radiali delle gallerie TBM Binario Pari presso il cunicolo di collegamento denominato B01.
- E' in corso la realizzazione delle banchine di linea tra Fori Imperiali e B07 sul Binario Pari.

